

Guide d'Animation & Script Verbatim : Diagramme de Gantt & Budget

Tuteur Référent : **Jesse Adirigno OGOULA** | Durée de la visio : **1h30 (90 min)** | Support :
22 Diapositives



SCRIPT COMPLET D'ANIMATION DE VISIOCONFÉRENCE « Maîtriser le Diagramme de Gantt & le Budget de Projet »

Programme D-CLIC (OIF) — Marketing Numérique | Séquence 3 & Livrable PP2

Auteur & Tuteur Référent : **Jesse Adirigno OGOULA**

Durée totale : **1h30 (90 minutes)** | Support : **22 Diapositives PowerPoint**

✦ Note d'utilisation pour le Tuteur (Jesse)

Ce document est un **script verbatim intégral**. Tout ce qui figure entre guillemets ou dans les sections de texte continu correspond aux **paroles exactes à prononcer à haute voix**. Vous pouvez littéralement le lire de bout en bout ou vous en servir de téléprompteur interactif.

Les encadrés précédés de crochets [ACTION TUTEUR] ou [INTERACTION CHAT] vous indiquent les mouvements de caméra, partages d'écran, questions à poser au groupe et relances en direct.

SOMMAIRE DE LA VISIOCONFÉRENCE

1. Accueil, Vérifications Techniques & Icebreaker (00:00 - 18:00 | Diapos 1 à 4)
2. Escale 1 : Démystifier le Diagramme de Gantt & le Vocabulaire (18:00 - 33:00 | Diapos 5 à 7)
3. Escale 2 : Structurer sa Pensée — La Méthode WBS (33:00 - 43:00 | Diapos 8 à 9)
4. Escale 3 : Construire le Planning pas-à-pas (43:00 - 63:00 | Diapos 10 à 13)
5. Escale 4 : Le Mariage Gantt & Budget par Tâche (63:00 - 81:00 | Diapos 14 à 17)
6. Escale 5 : Cas Pratique Francotechno & Grille PP2 (81:00 - 98:00 | Diapos 18 à 21)
7. Clôture, FAQ en direct & Plan d'Action (98:00 - 105:00 | Diapo 22)

DÉROULÉ MINUTÉ & DISCOURS MOT-À-MOT

OUVERTURE & ACCUEIL

[00:00 - 05:00] | DIAPOSITIVE 1 : COUVERTURE & BIENVENUE

 **ACTION TUTEUR** Partager l'écran en plein écran sur la Diapositive 1. Activer votre caméra avec un bon éclairage et un grand sourire. Laisser la musique de bienvenue s'estomper doucement.

[PAROLES DU TUTEUR (VERBATIM)] :

« Bonsoir à toutes et bonsoir à tous !

Soyez les très bienvenus dans cette nouvelle visioconférence de notre programme D-CLIC en Marketing Numérique.

Je vous invite à vous installer confortablement, prenez un carnet de notes, un stylo, une bouteille d'eau, et surtout, fermez les onglets qui pourraient vous distraire parce que ce soir, nous abordons un tournant décisif de votre parcours de formation.

Avant que nous démarrions officiellement, faites-moi un petit retour technique rapide dans le chat : est-ce que vous m'entendez cinq sur cinq ? Est-ce que le micro est clair ? Et est-ce que vous voyez parfaitement la diapositive de bienvenue qui affiche : *Maîtriser le Diagramme de Gantt et le Budget de Projet* ?

Allez-y, écrivez-moi un petit "5/5" ou "Tout est bon Jesse" dans le chat...

 **PAUSE 10 SECONDES** : Regarder le chat, lire les prénoms qui répondent

Magnifique ! Je vois Amadou, Sarah, Kouamé, Fatou, Christian, Mamadou... Merci pour vos retours ! Vous êtes au top de la ponctualité et de l'énergie, et ça me fait immensément plaisir de vous retrouver ce soir.

Ce soir, nous n'allons pas simplement faire un cours magistral théorique. Nous allons nous mettre dans la peau d'un véritable Chef de Projet Digital. Nous allons voir comment prendre une idée formidable — celle que vous avez couchée sur papier dans votre stratégie marketing — et lui donner un squelette en acier : un calendrier millimétré et un budget maîtrisé au franc près. »

[05:00 - 10:00] | DIAPOSITIVE 2 : POURQUOI CETTE SESSION EST LE TOURNANT DE VOTRE FORMATION ?

 **ACTION TUTEUR** Passer à la Diapositive 2. Pointer votre curseur sur les 3 cartes visuelles au fur et à mesure que vous les commentez.

[PAROLES DU TUTEUR (VERBATIM)] :

« Regardez bien cette diapositive, chers apprenants. Pourquoi est-ce que j'ai tenu à consacrer une session entière et exclusive à ce duo magique : le Gantt et le Budget ?

Il y a trois raisons fondamentales à cela.

La première raison, c'est **Le Pont Indispensable**.

Vous venez tous de travailler d'arrache-pied sur votre stratégie de marketing numérique, dans le cadre du Livrable PP1 et du devoir M3C. Vous avez défini des personas admirables, une proposition de valeur unique, des canaux d'acquisition et de rétention. C'est magnifique. Mais posez-vous cette question en toute honnêteté : que devient la plus belle des stratégies si personne ne sait quel jour elle commence, qui s'en occupe et combien d'argent il faut pour la faire tourner ? Elle reste un rêve dans un tiroir. Le diagramme de Gantt et le budget, c'est le pont qui relie votre vision intellectuelle à la réalité du terrain.

La deuxième raison, c'est **L'Enjeu direct du Livrable PP2**.

Parlons très concrètement de votre certification et de vos notes. Le Projet Professionnel D-CLIC est noté sur 20 points. Et devinez combien de points pèse ce Livrable 2 sur la gestion de projet ? **6 points sur 20** ! C'est près d'un tiers de votre note globale. 30 % ! C'est le plus gros coefficient avec le Livrable 1. Si vous réussissez votre planning Gantt et votre budget, vous vous ouvrez une voie royale vers l'obtention de votre certification avec mention.

Et enfin, la troisième raison, c'est **La Compétence Métier**.

Demain, quand vous serez en agence, en entreprise, ou quand vous signerez vos premiers contrats en freelance à Libreville, Abidjan, Dakar, Cotonou ou Lomé, votre client ou votre directeur général ne vous demandera pas seulement : "C'est quoi votre concept créatif ?". Il vous posera toujours les deux mêmes questions fatidiques :

1. "Quand est-ce que c'est prêt ?"
2. "Combien ça va nous coûter ?"

Ce soir, à la fin de ces 90 minutes, vous aurez la méthode exacte pour répondre à ces deux questions avec la précision d'une montre suisse. »

[10:00 - 12:00] | DIAPOSITIVE 3 : LE PARCOURS DE LA SOIRÉE (5 ESCALES)

 **ACTION TUTEUR** Passer à la Diapositive 3. Adopter un ton dynamique d'animateur de voyage.

[PAROLES DU TUTEUR (VERBATIM)] :

« Pour réussir cette mission, j'ai découpé notre séance en 5 escales chronologiques, comme un vrai projet :

- **Escale 1** : Nous allons **démystifier le Diagramme de Gantt**. On va casser la peur du jargon technique et s'approprier le vocabulaire : qu'est-ce qu'une tâche, une charge, un jalon, un chemin critique ?
- **Escale 2** : Nous apprendrons **comment structurer sa pensée**. On verra pourquoi la pire erreur est de commencer à dessiner des barres au hasard, et comment utiliser la méthode universelle du WBS en 4 phases.
- **Escale 3** : Nous passerons à **la construction pas-à-pas** : ordonnancer, lier les antériorités, estimer des durées réalistes avec des marges de sécurité, et affecter les vrais profils RH du marketing numérique.
- **Escale 4** : Le cœur financier de la soirée : **Le mariage intime entre le Gantt et le Budget**. Comment bâtir un budget par tâche et anticiper sa courbe de trésorerie semaine par semaine.
- **Escale 5** : Enfin, nous atterrirons dans la pratique pure : **Une étude de cas chiffrée sur la campagne Francotechno**, suivie du décryptage ligne par ligne de la grille d'évaluation officielle pour que vous sachiez exactement comment décrocher la note maximale de 6 sur 6.

Et bien sûr, nous garderons un temps précieux à la fin pour toutes vos questions en direct. »

[12:00 - 18:00] | DIAPOSITIVE 4 : SONDAGE EN DIRECT & ICEBREAKER

 **ACTION TUTEUR** Passer à la Diapositive 4. S'avancer vers la caméra, regarder droit dans l'objectif avec un air complice.

[PAROLES DU TUTEUR (VERBATIM)] :

« Pour commencer, j'ai envie de vous sonder. On va faire un petit test d'auto-diagnostic en direct.

Regardez la question qui s'affiche à l'écran :

« **Quand vous devez organiser un projet important ou un événement dans votre vie personnelle ou professionnelle, quelle est votre première réaction instinctive ?** »

Vous avez trois profils :

- **Tapez A dans le chat si vous êtes "L'Artiste Spontané"** : vous avez tout dans la tête, vous foncez bille en tête, vous improvisez au fil de l'eau et vous gérez les feux le jour J à grand renfort d'adrénaline.
- **Tapez B si vous êtes "L'Adeptes de la To-Do List"** : vous prenez un carnet ou votre application Notes, vous écrivez une longue liste de courses avec 40 choses à faire, et vous cochez les cases au fur et à mesure en espérant ne rien oublier.
- **Tapez C si vous êtes "Le Stratège Visionnaire"** : vous décomposez le projet en étapes, vous estimez qui fait quoi, en combien de temps, et vous calculez les coûts à l'avance.

Je lance le chrono : vous avez 30 secondes pour me taper A, B ou C dans le chat. Soyez d'une honnêteté totale, personne n'est jugé ici ! »

 **PAUSE 20 SECONDES** : Observer le chat, réagir en direct avec le sourire

« Ah ! Je vois défiler une énorme vague de B ! Beaucoup de B ! Quelques A courageux qui assument leur côté créatif et spontané... Et deux ou trois C !

Écoutez-moi bien : si vous avez répondu A ou B, rassurez-vous immédiatement, c'est parfaitement normal. 90 % des êtres humains commencent par faire des to-do lists.

Mais voici la grande révélation de ce soir : **une To-Do List n'est PAS un outil de gestion de projet.**

Pourquoi ? Parce qu'une To-Do list ignore trois choses capitales :

1. Elle ignore **le temps** : elle ne vous dit pas si la tâche prend 2 heures ou 3 semaines.
2. Elle ignore **les dépendances** : elle ne vous dit pas que vous ne pouvez pas faire la tâche numéro 8 avant d'avoir bouclé la tâche numéro 2.
3. Elle ignore **les ressources et le coût** : elle ne vous dit pas qui paye et quand.

Ce soir, nous allons faire la transition ensemble : nous allons quitter le monde précaire de la To-Do list pour entrer dans le cockpit d'un vrai gestionnaire de projet : le Diagramme de Gantt. »

ESCALE 1 : DÉMYSTIFIER LE DIAGRAMME DE GANTT

 **[18:00 - 23:00] | DIAPOSITIVE 5 : QU'EST-CE QU'UN DIAGRAMME DE GANTT ?**

 **ACTION TUTEUR** Passer à la Diapositive 5. Poser la voix, adopter un ton pédagogique et captivant.

[PAROLES DU TUTEUR (VERBATIM)] :

« Alors, démystifions cet animal qui fait parfois peur quand on le voit pour la première fois avec ses barres multicolores.

Qu'est-ce qu'un diagramme de Gantt ?

C'est tout simplement une **représentation visuelle et graphique du calendrier d'un projet.**

Imaginez un grand repère cartésien, avec deux axes très simples :

- Sur votre gauche, l'axe vertical : c'est la liste ordonnée de toutes les activités et tâches à accomplir.
- En haut ou en bas, l'axe horizontal : c'est l'écoulement du temps. Ce temps peut être découpé en jours, en semaines ou en mois. Dans votre formation D-CLIC, nous découpons généralement nos campagnes en **semaines** et en **jours ouvrés**.

Chaque tâche est représentée par une **barre horizontale**.

L'endroit où la barre commence indique la date de début de la tâche. L'endroit où la barre s'arrête indique sa date de fin. Et par conséquent, la longueur physique de la barre représente sa durée dans le calendrier.

D'où vient cet outil ?

Il a été popularisé vers 1910 par un ingénieur américain nommé Henry Gantt. Et si cet outil est toujours enseigné dans toutes les universités, les écoles de commerce et utilisé par Google, Amazon, l'OIF et les plus grandes agences de communication 110 ans plus tard, c'est pour une raison physiologique élémentaire : **notre cerveau adore la géométrie du temps**.

Quand vous regardez un diagramme de Gantt bien conçu, vos yeux n'ont pas besoin de lire un pavé de 50 pages de texte. En un quart de seconde, vous obtenez la réponse à trois questions capitales :

1. **Qui fait quoi et quand ?** Vous voyez instantanément les rôles et les échéances.
2. **Qu'est-ce qui bloque quoi ?** Vous repérez immédiatement les goulots d'étranglement et les tâches prioritaires.
3. **Où en sommes-nous aujourd'hui ?** En traçant un trait vertical à la date du jour, vous voyez d'un coup d'œil quelles tâches sont en avance, lesquelles sont à l'heure, et lesquelles sont en retard.

C'est aussi simple que cela. Rien d'ésotérique, rien de magique. C'est juste de la clarté visuelle. »

[23:00 - 28:00] | DIAPOSITIVE 6 : LE VOCABULAIRE ESSENTIEL (1/2) : TÂCHE, CHARGE VS DURÉE, JALON

 **ACTION TUTEUR** Passer à la Diapositive 6. Insister particulièrement sur la boîte centrale "Charge vs Durée".

[PAROLES DU TUTEUR (VERBATIM)] :

« Pour parler le langage des pros et pour que votre tuteur mette les meilleurs points sur votre copie, il y a 6 termes de vocabulaire que vous devez posséder sur le bout des doigts. En voici les trois premiers.

Terme numéro 1 : La Tâche (Task).

C'est l'atome de base de votre projet. Une tâche est une action concrète, opérationnelle, délimitée dans le temps, qui produit un résultat mesurable et qui est confiée à un responsable précis.

Par exemple : "*Rédiger les accroches publicitaires du flyer*" ou "*Configurer le pixel Meta sur notre site web*". Ce sont de vraies tâches.

Terme numéro 2 : La distinction capitale entre Charge de travail et Durée calendaire.

Ouvrez grand vos oreilles, chers apprenants ! Notez ceci en rouge dans votre carnet. C'est l'erreur numéro 1 commise par 80 % des débutants.

Quelle est la différence ?

- La **Charge de travail** (workload), c'est le nombre réel d'heures ou de jours où vous avez les mains sur le clavier à transpirer. Par exemple, un graphiste a besoin de **3 heures de travail effectif** pour concevoir une maquette de flyer sur Canva.
- La **Durée calendaire** (duration), c'est le temps qui s'écoule sur le calendrier entre le coup d'envoi de la tâche et son approbation définitive !

Si notre graphiste passe 3 heures le lundi matin à faire la maquette, est-ce que le flyer est terminé le lundi à midi ? NON ! Parce qu'il faut l'envoyer au client ou au tuteur, le client va mettre 24 heures à répondre, il va demander deux petites retouches de couleurs, le graphiste va modifier ça le mercredi matin, et la validation finale tombera le mercredi soir.

Quelle est la charge de travail ? Environ 4 heures.

Quelle est la durée à inscrire sur votre diagramme de Gantt ? **3 jours pleins !**

Si vous écrivez sur votre Gantt qu'une création de visuel prend une demi-journée sans prévoir le temps de validation, tout votre planning va exploser dès la première semaine !

Terme numéro 3 : Le Jalon (Milestone en anglais).

Un jalon, c'est une borne kilométrique sur votre autoroute. C'est un événement clé, un point de synchronisation

majeur qui marque la fin d'une phase ou une validation officielle sans laquelle on ne peut pas passer à la suite. Et quelle est la durée d'un jalon sur le calendrier ? Retenez bien ceci : **SA DURÉE EST DE ZÉRO JOUR !** Sur un diagramme de Gantt, un jalon ne se représente pas par une barre rectangulaire, mais par un **petit losange (◆)**.

Exemples de jalons : "Brief validé par le client", "Lancement officiel de la campagne publicitaire", "Dépôt final du Livrable PP2 sur la plateforme Moodle". C'est un top départ ou une ligne d'arrivée. »

[28:00 - 33:00] | DIAPOSITIVE 7 : LE VOCABULAIRE ESSENTIEL (2/2) : DÉPENDANCES, CHEMIN CRITIQUE, MARGES

 **ACTION TUTEUR** Passer à la Diapositive 7. Utiliser des analogies corporelles et visuelles.

[PAROLES DU TUTEUR (VERBATIM)] :

« Passons aux trois notions suivantes, qui font toute la puissance stratégique du Gantt.

Terme numéro 4 : Les Dépendances ou Antériorités.

Dans un projet, les tâches ne vivent pas isolées sur une île déserte. Elles sont reliées entre elles comme des wagons de train.

La liaison la plus classique en gestion de projet s'appelle la liaison **Fin-à-Début (FD)** : la tâche suivante ne peut pas commencer tant que la tâche précédente n'est pas totalement achevée.

Je vous donne un exemple de bon sens paysan : est-ce que vous pouvez poser la toiture d'une maison avant d'avoir coulé les fondations et monté les murs ? Évidemment non !

En marketing digital, c'est pareil : est-ce que vous pouvez lancer une campagne sponsorisée sur TikTok si votre monteur vidéo n'a pas encore exporté le fichier vidéo ? Absolument pas ! Le montage vidéo est donc l'**antécédent direct** de la diffusion publicitaire.

Il existe aussi des liaisons **Début-à-Début (DD)**, où deux tâches peuvent démarrer le même jour en parallèle sans se gêner. Par exemple, pendant que le graphiste dessine le flyer, le copywriter peut rédiger la séquence d'emails.

Terme numéro 5 : Le fameux Chemin Critique (Critical Path).

Ce nom a l'air dramatique, mais son principe est d'une logique implacable.

Le chemin critique, c'est la chaîne ininterrompue de tâches interdépendantes qui détermine la durée incompressible totale de votre projet.

Toutes les tâches situées sur le chemin critique ont une particularité effrayante : **leur marge est égale à zéro !** Cela veut dire que si une tâche du chemin critique prend ne serait-ce qu'un seul jour de retard, l'ensemble de votre campagne marketing aura exactement un jour de retard !

Sur un bon diagramme de Gantt, on colorie souvent ces tâches en **rouge vif**, pour que le chef de projet sache où concentrer toute sa vigilance.

Terme numéro 6 : Les Marges de Sécurité.

À l'inverse du chemin critique, certaines tâches ont de la marge : c'est le battement de temps dont vous disposez pour réaliser une tâche sans retarder le reste du projet.

C'est votre matelas anti-stress ! Par exemple, si vous devez rédiger des articles de blog qui ne seront diffusés que dans un mois, vous avez 5 jours de battement. Si votre ordinateur plante pendant 2 jours, ce n'est pas grave, le projet global n'en souffre pas. »

ESCALE 2 : STRUCTURER SA PENSÉE — LA MÉTHODE WBS

[33:00 - 38:00] | DIAPOSITIVE 8 : LA RÈGLE D'OR : LA MÉTHODE WBS

 **ACTION TUTEUR** Passer à la Diapositive 8. Hausser légèrement le ton sur la phrase d'avertissement.

[PAROLES DU TUTEUR (VERBATIM)] :

« Maintenant que nous avons le vocabulaire, comment s'y prend-on concrètement devant sa feuille blanche ? Retenez cette règle d'or, et si vous ne devez retenir qu'une seule phrase de toute la soirée, que ce soit celle-ci : **On ne commence JAMAIS un diagramme de Gantt en traçant des barres sur un calendrier !**

Pourquoi ? Parce que si vous ouvrez directement Canva ou Excel et que vous commencez à dessiner des barres au jugé, vous allez oublier la moitié des étapes, vos durées seront fausses et votre budget sera fantaisiste.

La véritable démarche professionnelle porte un nom standardisé au niveau mondial : **la méthode WBS**, pour *Work Breakdown Structure*, que nous traduisons en français par **Organigramme des Tâches (OT)** ou **Structure de Décomposition du Projet (SDP)**.

Qu'est-ce que la WBS ?

Prenez l'image d'une grande pizza familiale. Si vous essayez d'avaler la pizza en une seule bouchée, vous allez vous étouffer. Que faites-vous ? Vous prenez un couteau, vous la découpez en 4 grands quartiers, puis chaque quartier en 2 parts, et vous mangez part après part tranquillement.

La WBS, c'est exactement cela :

- **Niveau 1** : Le Projet Global (ex : *Campagne de lancement de notre marque digitale*).
- **Niveau 2** : Les Grandes Phases chronologiques (généralement 4 phases).
- **Niveau 3** : Les Lots de travail ou Livrables (ex : *Les visuels, les vidéos, le site web*).
- **Niveau 4** : Les Tâches opérationnelles détaillées.

Et l'immense avantage pour vous, apprenants D-CLIC, c'est que votre WBS est déjà à moitié faite ! Pourquoi ? Parce que chaque action d'acquisition et chaque action de rétention que vous avez rédigée dans votre Livrable PP1 devient automatiquement un lot de travail dans votre WBS ! La boucle est bouclée, la cohérence est totale.

»

[38:00 - 43:00] | DIAPOSITIVE 9 : LES 4 PHASES CLÉS D'UNE CAMPAGNE MARKETING

 **ACTION TUTEUR** Passer à la Diapositive 9. Balayer de gauche à droite les 4 blocs colorés.

[PAROLES DU TUTEUR (VERBATIM)] :

« Regardez attentivement ces 4 phases affichées à l'écran.

Quel que soit votre projet pour le Livrable PP2 — que vous travailliez sur le cas Francotechno, sur une marque de cosmétiques bio, sur une application mobile de transfert d'argent ou sur une boutique de e-commerce locale —, **votre diagramme de Gantt DOIT obligatoirement être structuré autour de ces 4 phases**.

Voyons-les ensemble :

Phase 1 : Cadrage & Préparation (Semaine 1)

C'est la phase de fondation. Qu'est-ce qu'on y fait ?

- On valide les objectifs SMART de la campagne.
- On rédige le brief créatif pour les équipes.
- On établit le rétroplanning détaillé et le budget d'enveloppe.
- Et on pose notre premier jalon clé : ♦ *Validation officielle du cadrage*.

Phase 2 : Création & Production des Contenus (Semaines 2 et 3)

C'est l'atelier de fabrication. Vos créatifs s'activent :

- Le copywriter rédige les textes, les scripts vidéo et les accroches d'accroche.
- Le graphiste conçoit les visuels et le fameux flyer promotionnel (exigé pour le PP3 !).
- Le vidéaste tourne et monte la capsule vidéo de moins d'une minute 30.
- Jalon intermédiaire : ♦ *Livrables créatifs approuvés et validés.*

Phase 3 : Déploiement & Diffusion (Semaines 4 et 5)

C'est le grand saut dans l'arène publique !

- Configuration technique du compte publicitaire sur Meta Business Suite, Google ou TikTok.
- Paramétrage précis des audiences cibles, des pixels et des budgets quotidiens.
- Lancement des campagnes publicitaires et animation quotidienne des réseaux sociaux.
- Jalon d'envergure : ♦ *Lancement public de la campagne.*

Phase 4 : Analyse, Optimisation & Clôture (Semaine 6)

Trop de marketeurs débutants s'arrêtent dès que la pub est lancée. Erreur fatale !

- Suivi quotidien des indicateurs de performance (le CTR, le coût par acquisition, le taux de conversion — vos futurs KPIs du Livrable PP4 !).
- Réajustement des budgets vers les publicités qui marchent le mieux.
- Rédaction du bilan final de campagne et calcul du Retour sur Investissement (ROI).
- Jalon final : ♦ *Rapport de clôture et bilan financier présentés.*

Si votre Gantt comporte ces 4 phases clairement identifiées avec leurs jalons respectifs, vous venez déjà de verrouiller le critère numéro 1 de la grille d'évaluation ! »



ESCALE 3 : CONSTRUIRE LE PLANNING PAS-À-PAS



[43:00 - 48:00] | DIAPOSITIVE 10 : ÉTAPE 1 : LISTER ET CALIBRER SES TÂCHES (LA GRANULARITÉ)



ACTION TUTEUR Passer à la Diapositive 10. Prendre un ton d'expert pédagogue.

[PAROLES DU TUTEUR (VERBATIM)] :

« Très bien. Nous avons nos 4 phases. Maintenant, comment descend-on au niveau des tâches ? C'est ici que se pose la question cruciale de la **granularité**.

Qu'est-ce que la granularité ? C'est la taille de vos mailles de filet.

Deux pièges mortels vous guettent :

Premier piège : Le planning macro (trop grossier).

C'est l'apprenant qui crée une seule ligne dans son tableau intitulée : *"Faire la campagne marketing"* avec une barre qui dure du 1er octobre au 30 novembre.

C'est inutile ! On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne peut rien contrôler, on ne peut pas affecter de budget précis. Note : zéro pointé.

Deuxième piège : Le planning micro (l'usine à gaz).

C'est l'excès inverse. L'apprenant qui liste 150 micro-actions : *"Allumer l'ordinateur", "Ouvrir Canva", "Choisir la police Montserrat", "Envoyer un WhatsApp au tuteur"*.

Résultat : vous allez passer 4 heures par jour à mettre à jour votre fichier Excel plutôt qu'à faire du marketing !

Où se situe le juste milieu professionnel ?

Pour une campagne de 4 à 8 semaines dans le cadre de votre formation D-CLIC :

- Une tâche doit avoir une durée comprise entre **1 et 5 jours ouvrés**.
- Votre planning complet doit compter au total entre **15 et 25 tâches**. C'est le calibre idéal ! C'est suffisamment détaillé pour être rigoureux, et suffisamment synthétique pour être pilotable d'un coup d'œil.

Et comment formule-t-on l'intitulé d'une tâche ?

Appliquez la **formule magique en 3 points** :

1. **Un verbe d'action à l'infinitif** : Rédiger, Concevoir, Configurer, Enregistrer, Valider. Jamais de substantifs vagues comme "Réunion" ou "Visuels".
2. **Un objet précis et vérifiable** : "Rédiger le script de la vidéo de 60 secondes".
3. **Un critère d'achèvement binaire** : à la fin de la journée, votre tuteur doit pouvoir vous demander : "Est-ce que c'est fait ?", et vous devez pouvoir répondre par OUI ou par NON sans hésitation. »

[48:00 - 53:00] | DIAPOSITIVE 11 : ÉTAPE 2 : ORDONNANCER ET CRÉER LES DÉPENDANCES

 **ACTION TUTEUR** Passer à la Diapositive 11. Commenter le tableau d'ordonnancement ligne par ligne.

[PAROLES DU TUTEUR (VERBATIM)] :

« Une fois que votre liste de tâches est propre, nous passons à l'Étape 2 : **L'ordonnancement**.

C'est ici que nous construisons ce qu'on appelle la **Matrice des Antécédents**.

Pour chaque ligne de votre tableau, posez-vous systématiquement ces deux questions :

1. "Quelle tâche dois-je **OBLIGATOIREMENT** avoir achevée avant d'attaquer celle-ci ?"
2. "Quelle tâche puis-je mener **EN PARALLÈLE** avec une autre pour gagner du temps ?"

Regardez le tableau projeté sur votre écran :

- **Tâche T1** : "Rédaction du script vidéo et du brief visuel". C'est notre tâche de départ. Elle n'a aucun antécédent. Elle démarre au jour 1.

- **Tâche T2** : "Tournage de la vidéo promotionnelle". Quel est son antécédent ? C'est T1 ! On ne peut pas allumer la caméra si le script n'est pas rédigé et validé. Liaison Fin-à-Début.

- **Tâche T3** : "Création graphique du flyer promotionnel". Quel est son antécédent ? C'est également T1 ! Mais remarquez la subtilité : T2 et T3 peuvent se dérouler **exactement en même temps** ! Pendant que le vidéaste tourne, le graphiste conçoit le flyer. Vous venez de faire gagner une semaine entière à votre projet en parallélisant les tâches !

- **Tâche T4** : "Paramétrage et lancement des campagnes Meta Ads". Quel est son antécédent ? Elle a besoin que T2 ET T3 soient terminés. On attend la livraison de la vidéo et du flyer pour pouvoir lancer la diffusion.

Quand vous avez rempli cette colonne des antécédents, votre diagramme de Gantt se dessine presque tout seul ! Chaque barre vient naturellement se caler à la suite de sa tâche mère. »

[53:00 - 58:00] | DIAPOSITIVE 12 : ÉTAPE 3 : ESTIMER LES DURÉES RÉALISTES & LES MARGES

 **ACTION TUTEUR** Passer à la Diapositive 12. Adopter un ton bienveillant et plein d'humour sur la psychologie humaine.

[PAROLES DU TUTEUR (VERBATIM)] :

« Étape 3 : Estimer la durée de chaque tâche.

Et là, nous entrons dans le grand combat contre la nature humaine ! Deux lois universelles s'appliquent à tous les projets sur terre :

La première loi, c'est le Biais d'Optimisme.

Quand on prépare un projet sur son carnet, on vit dans un monde idéal où la connexion Internet est parfaite à 100 Méga, où l'ordinateur ne plante jamais, où le client répond aux emails en 3 minutes et où on n'a jamais de coupure de courant.

Vous vous dites : *"Monteur la vidéo ? Oh, ça va me prendre 2 heures !"*.

Et dans la vraie vie ? Il manque un fichier son, le logiciel plante au moment de l'export, vous avez une coupure d'électricité à la maison, et au lieu de 2 heures, vous y passez 2 jours.

Conseil du tuteur : Prenez votre première estimation spontanée, et multipliez-la systématiquement par **1,5** ! C'est ce coefficient qui vous évitera de faire des nuits blanches à la veille de la livraison.

La deuxième loi, c'est la redoutable Loi de Parkinson.

Formulée par Cyril Northcote Parkinson en 1955 :

« *Tout travail s'étale de façon à occuper tout le temps disponible pour son achèvement.* »

Si vous dites à un graphiste ou à vous-même : *"Tu as 4 semaines pour faire ce flyer"*, quand est-ce que le travail sera fait ? Les trois derniers jours de la quatrième semaine !

C'est pour cela qu'un bon Gantt resserre les tâches et pose des **jalons intermédiaires rapprochés**. On ne laisse pas une tâche flotter pendant un mois.

Et enfin, n'oubliez JAMAIS les délais de validation !

En marketing digital, vous avez deux validations incontournables :

1. La validation humaine : votre client ou votre direction (comptez 24 à 48 heures).
2. La validation des algorithmes : quand vous soumettez une publicité sur Meta Ads ou Google Ads, la régie publicitaire procède à un examen automatique de conformité qui prend entre 6 et 24 heures. Si vous prévoyez de lancer une pub le vendredi à 20h pour un événement le samedi matin sans marge, votre annonce sera approuvée... le samedi soir ! »



[58:00 - 63:00] | DIAPOSITIVE 13 : ÉTAPE 4 : AFFECTER LES RESSOURCES HUMAINES (RH)



ACTION TUTEUR Passer à la Diapositive 13. Montrer l'alignement avec les compétences métiers D-CLIC.

[PAROLES DU TUTEUR (VERBATIM)] :

« Étape 4 : L'affectation des Ressources Humaines.

Regardez bien la grille d'évaluation du Livrable PP2 : le **Critère 3** est intitulé *"Pertinence des ressources humaines identifiées"*, noté sur 1 point entier.

Qu'est-ce que les tuteurs attendent ici ?

Ils n'attendent pas que vous écriviez : *"Tâche 1 : Moi / Tâche 2 : Moi / Tâche 3 : Mon cousin"*.

Ils attendent que vous mobilisiez les véritables profils professionnels du marketing numérique que nous avons étudiés ensemble en Séquence 1 et Séquence 2 :

- **Le Chef de Projet Digital** : c'est le chef d'orchestre. Il gère le calendrier, pilote le budget, anime les réunions et valide les livrables.
- **Le Concepteur-Rédacteur (Copywriter)** : la plume. Il écrit les textes engageants, les scripts percutants, les messages de vente.
- **Le Graphiste / Visual Designer** : l'œil artistique. Il garantit la charte graphique, crée le flyer, les bannières, les carrousels Instagram.
- **Le Vidéaste / Monteur Vidéo** : le technicien de l'image. Il maîtrise le cadrage, le rythme, le son et le format dynamique des Reels ou TikTok.
- **Le Traffic Manager (ou Media Buyer)** : le pilote de la performance. Il paramètre les régies publicitaires, surveille le coût par clic et optimise les algorithmes.

Et pour structurer cette équipe, appliquez la **logique RACI simplifiée** :

Pour chaque tâche, il doit y avoir **UN SEUL responsable opérationnel** (le Réalisateur - R). Si vous mettez trois personnes responsables de la même tâche sur votre tableau, personne ne s'en sentira responsable. Un seul nom de métier par tâche ! »

ESCALE 4 : LE MARIAGE GANTT & BUDGET PAR TÂCHE

[63:00 - 68:00] | DIAPOSITIVE 14 : LE MARIAGE GANTT & BUDGET : POURQUOI C'EST INSÉPARABLE ?

 **ACTION TUTEUR** Passer à la Diapositive 14. Marquer une courte pause solennelle.

[PAROLES DU TUTEUR (VERBATIM)] :

« Nous arrivons maintenant au carrefour stratégique de notre séance.

Lisez la phrase en haut de cette diapositive :

« **Un planning sans budget est un rêve pieux. Un budget sans planning est une loterie.** »

Pourquoi ces deux documents doivent-ils être fusionnés ?

Trop souvent, dans les devoirs des années passées, nous voyions des apprenants faire deux travaux totalement séparés :

D'un côté, un joli graphique avec des barres de dates.

Et de l'autre côté, sur une page Word volante, un paragraphe disant : *"Mon budget pour la campagne est de 2 000 000 FCFA"*.

Point final.

Quand le tuteur lit cela, quelle est sa première réaction ?

Il se demande :

- *"Mais d'où sortent ces 2 millions ?"*
- *"Combien coûte la création des vidéos ?"*
- *"Combien part dans la publicité Facebook ?"*
- *"Et surtout, à quel moment du calendrier faut-il déboursier cet argent ?"*

Dans le monde professionnel, ce genre de budget déconnecté s'appelle un **budget hors-sol**. Et sur la grille du Livrable PP2, cela vous coûte au moins 2 points sur la faisabilité globale et le critère tuteur.

La démarche des champions, celle que nous vous enseignons ce soir, c'est **le Budget par Tâche**.

Chaque barre de votre diagramme de Gantt va avoir une étiquette financière. Votre budget total ne sera pas un chiffre magique inventé au hasard : ce sera la **somme exacte et indiscutable** des coûts de chaque tâche de votre projet. »

[68:00 - 73:00] | DIAPOSITIVE 15 : TYPOLOGIE DES COÛTS EN MARKETING NUMÉRIQUE

 **ACTION TUTEUR** Passer à la Diapositive 15. Détailler les 4 familles de coûts.

[PAROLES DU TUTEUR (VERBATIM)] :

« Pour calculer le coût de vos tâches, vous devez connaître les 4 grandes familles de dépenses d'une campagne marketing :

Famille 1 : Les Coûts RH et Prestations Intellectuelles.

C'est la rémunération du temps passé par les humains. Même si c'est vous qui faites le travail, votre temps a une

valeur économique !

Comment peut-on chiffrer cette ressource ? Soit au **forfait par livrable** (ex : 50 000 FCFA pour le montage d'une vidéo), soit au **Taux Journalier Moyen (TJM)** ou au taux horaire (ex : 15 000 FCFA par jour de travail pour un community manager).

Famille 2 : L'Achat Média Publicitaire.

C'est l'argent liquide que vous versez directement aux géants du web : Meta (Facebook/Instagram Ads), Google Ads, YouTube Ads ou TikTok Ads.

C'est votre carburant pour toucher des milliers de personnes ciblées. Attention : ce coût est totalement distinct des honoraires du Traffic Manager qui gère la campagne ! L'un est la prestation humaine, l'autre est l'achat d'espace publicitaire.

Famille 3 : Les Outils, Logiciels et Abonnements Techniques.

Pour travailler professionnellement, votre équipe utilise des outils qui ont un coût :

- Un abonnement Canva Pro ou Adobe Creative Cloud pour les graphismes.
- Un forfait d'emailing comme Mailchimp ou Brevo pour envoyer vos newsletters.
- L'achat d'un nom de domaine et d'un hébergement web sécurisé.
- La location éventuelle de matériel de tournage (un micro-cravate sans fil, un trépied, un éclairage annulaire).

Famille 4 : La Réserve pour Imprévus (Marge de Contingence).

Écoutez-moi très bien : dans n'importe quel projet sur cette terre, IL Y AURA DES IMPRÉVUS.

Un format vidéo qui doit être réédité, un coût par clic publicitaire qui augmente brutalement parce que la concurrence s'intensifie, des frais de commission bancaire lors du paiement en ligne en devises étrangères...

Un chef de projet averti ajoute **TOUJOURS une ligne de réserve de 10 % à 15 % du budget total.**

Quand un tuteur D-CLIC voit une ligne "*Marge d'imprévus (10%)*" dans votre tableau de budget, il sait instantanément qu'il a affaire à un gestionnaire mature et rigoureux. C'est 1 point bonus garanti sur le critère au choix du tuteur ! »

[73:00 - 77:00] | DIAPOSITIVE 16 : LA MÉCANIQUE DU BUDGET PAR TÂCHE : FORMULE & TABLEAU



ACTION TUTEUR Passer à la Diapositive 16. Décortiquer la formule et le tableau exemple.

[PAROLES DU TUTEUR (VERBATIM)] :

« Regardons ensemble la mécanique mathématique. C'est d'une simplicité enfantine.

Quelle est la formule du coût d'une tâche ?

$$\text{Coût de la Tâche} = [\text{Temps RH}] \times [\text{Tarif}] + \text{Achat Média} + \text{Outils et Frais Directs}$$

Regardez le tableau projeté à l'écran, c'est exactement le modèle de tableau que vous pouvez reproduire dans votre devoir :

Prenons la ligne **T2 : Création des visuels et du flyer promotionnel** :

- Responsable : Graphiste freelance.
- Coût RH : 100 000 FCFA (prestation forfaitaire pour la série de visuels et le flyer).
- Coût Outils : 15 000 FCFA (part proratisée de l'abonnement Canva Pro).
- Total pour la tâche T2 = **115 000 FCFA**.

Prenons la ligne **T4 : Diffusion sponsorisée Meta Ads** :

- Responsable : Traffic Manager.
- Coût RH : 80 000 FCFA pour le paramétrage, le suivi quotidien et l'optimisation des enchères.

- Coût Autre : 450 000 FCFA de budget d'achat média direct payé à Meta sur carte bancaire.
- Total pour la tâche T4 = **530 000 FCFA**.

Vous voyez la clarté ?

N'importe quel évaluateur, n'importe quel directeur financier qui lit votre tableau comprend chaque centime. Il n'y a plus aucun mystère, plus aucun chiffre suspect. Tout est transparent, justifié et rattaché à une action précise. »

[77:00 - 81:00] | DIAPOSITIVE 17 : TRÉSORERIE & COURBE DE DÉCAISSEMENT (CASH-FLOW)

 **ACTION TUTEUR** Passer à la Diapositive 17. Utiliser un ton d'avertissement bienveillant sur la gestion du cash.

[PAROLES DU TUTEUR (VERBATIM)] :

« Nous voici arrivés à la dimension suprême de la gestion financière de projet : **Le Cash-Flow**, ou plan de décaissement dans le temps.

Permettez-moi de vous raconter une histoire vraie que vivent des centaines de jeunes entrepreneurs et chefs de projet juniors chaque année.

Un chef de projet décroche un budget de 2 000 000 FCFA pour une campagne de 6 semaines. Il est tout heureux.

En Semaine 1 et Semaine 2, il verse la totalité de leur rémunération au graphiste, au vidéaste et au rédacteur. Arrive la Semaine 4 : c'est le moment de lancer les publicités Facebook et Google. Il ouvre le compte bancaire du projet... et le compte est vide ! Le projet s'arrête net, la campagne meurt, le client est furieux.

Qu'est-ce qui s'est passé ? Le projet n'avait pas un problème de budget global : il avait un **problème de calendrier de trésorerie** !

Regardez la frise des 5 blocs sur votre écran :

- **En Semaine 1**, on ne décaisse que les outils et un acompte de 30 % pour le graphiste (120 000 FCFA).
- **En Semaine 2**, on avance les frais de tournage et un acompte pour le vidéaste (250 000 FCFA).
- **En Semaine 3**, après validation des livrables (notre jalon !), on règle le solde des créatifs et on approvisionne le compte publicitaire (380 000 FCFA).
- **En Semaines 4 et 5**, l'argent part au fil de l'eau dans la régie publicitaire au fur et à mesure que les clics arrivent (650 000 FCFA).
- **Et en Semaine 6**, on rémunère le chef de projet et l'analyste lors de la remise du rapport de bilan final (100 000 FCFA).

Quand vous connectez votre budget au diagramme de Gantt, vous savez exactement à quelle date vous devez réclamer les fonds au client ou à votre direction. Vous ne travaillez plus jamais dans l'angoisse d'une caisse vide.

»

ESCALE 5 : CAS PRATIQUE, GRILLE DU LIVRABLE PP2 & OUTILS

[81:00 - 86:00] | DIAPOSITIVE 18 : CAS PRATIQUE : CAMPAGNE « FRANCOTECHNO »

 **ACTION TUTEUR** Passer à la Diapositive 18. Faire vivre l'étude de cas comme un modèle de référence.

[PAROLES DU TUTEUR (VERBATIM)] :

« Pour que tout soit limpide comme de l'eau de roche, regardons ensemble ce cas d'école complet, appliqué au projet **Francotechno** sur une durée de 6 semaines.

Regardez la partie gauche :

Nous retrouvons nos 6 grandes tâches maîtresses :

1. Cadrage et brief stratégique (Semaine 1, piloté par le Chef de projet, budget : 150 000 FCFA).
2. Rédaction des scripts et des visuels (Semaine 2, Copywriter, 120 000 FCFA).
3. Production du flyer et de la capsule vidéo (Semaines 2 et 3 en parallèle, Graphiste + Vidéaste, 450 000 FCFA).
4. **Jalon à la fin de la Semaine 3** : ♦ Validation interne formelle de tous les supports créatifs. Durée : 0 jour, Coût : 0 FCFA. Mais sans ce jalon, la porte reste fermée !
5. Lancement des campagnes publicitaires Meta et TikTok Ads (Semaines 4 et 5, Traffic Manager, 850 000 FCFA incluant les budgets médias).
6. Bilan d'analyse et rapport final (Semaine 6, Data Analyst, 180 000 FCFA) qui se conclut par le ♦ Jalon de clôture.

Maintenant, regardez la synthèse budgétaire consolidée sur la droite :

- Prestations humaines (RH) : 900 000 FCFA (soit 45 % du total).
- Achat média publicitaire : 750 000 FCFA (soit 37,5 % du total).
- Outils, licences et logistique : 100 000 FCFA (5 % du total).
- Marge de contingence pour imprévus : 250 000 FCFA (12,5 % du total).
- **TOTAL GÉNÉRAL DU PROJET = 2 000 000 FCFA** (environ 3 050 euros).

Voilà un livrable de gestion de projet professionnel. Si un apprenant me remet un document présentant ce niveau d'articulation entre son calendrier et son chiffrage, je lui attribue immédiatement la note maximale sans la moindre hésitation. »

[86:00 - 90:00] | DIAPOSITIVE 19 : DÉCRYPTAGE DE LA GRILLE OFFICIELLE DU LIVRABLE PP2 (/6 POINTS)

 **ACTION TUTEUR** Passer à la Diapositive 19. Prendre le ton du correcteur bienveillant qui partage le corrigé type.

[PAROLES DU TUTEUR (VERBATIM)] :

« Regardons ensemble les coulisses de la notation. Comment votre tuteur va-t-il corriger votre Livrable PP2 ?

Il a sous les yeux la grille officielle D-CLIC notée sur 6 points, composée de 4 critères standardisés et de 2 critères au choix du tuteur. Voyons exactement comment sécuriser chaque point :

- **Critère 1 : Le Planning Gantt (1 point)**

Pour avoir 1 point : Votre planning doit être clair, lisible, complet, avec des barres de durée, des dates précises, des jalons et les responsables visibles.

Ce qui vous met 0 point : Une simple to-do list sans dates, un fichier illisible ou l'absence totale de planning.

- **Critère 2 : La Pertinence des tâches choisies (1 point)**

Pour avoir 1 point : Vos tâches doivent découler directement de votre Livrable 1. Si vous avez écrit dans votre stratégie marketing que vous feriez de l'acquisition par un concours sur Instagram et de la rétention par une newsletter, vos tâches du Gantt doivent OBLIGATOIREMENT organiser ce concours Instagram et cette newsletter !

Ce qui fait perdre des points : Des tâches génériques copiées-collées qui n'ont aucun rapport avec votre projet.

- **Critère 3 : La Pertinence des ressources humaines (1 point)**

Pour avoir 1 point : Chaque tâche est attribuée à un profil métier cohérent (le graphiste pour le flyer, le

monteur pour la vidéo, le chef de projet pour le cadrage).

Ce qui vous met 0 point : Aucune ressource humaine mentionnée, ou la mention floue "L'équipe s'en charge".

- **Critère 4 : La Cohérence et faisabilité globale (1 point)**

Pour avoir 1 point : L'ensemble (temps, budget, RH) est réaliste et équilibré. Une campagne de lancement qui dure 6 semaines avec 1,5 à 2,5 millions de FCFA et 4 profils, c'est crédible et professionnel.

Ce qui fait perdre des points : Un budget de 0 franc CFA en disant que tout est gratuit, ou à l'inverse un budget pharaonique de 80 millions pour une page Facebook locale sans justification.

- **Critère 5 (Au choix du tuteur 1) : La Granularité et précision budgétaire (1 point)**

Le tuteur vérifie que vous avez bien chiffré votre budget *par tâche* et détaillé les postes de dépense (RH vs Média vs Outils).

- **Critère 6 (Au choix du tuteur 2) : La Gestion des risques et jalons (1 point)**

Le tuteur valorise la présence d'une marge pour imprévus (10-15%) et l'existence de jalons de validation formels.

Voilà ! Le barème est sur la table. Il n'y a aucun piège caché. Vous savez exactement où aller chercher vos 6 points. »

[90:00 - 94:00] | DIAPOSITIVE 20 : LES 5 ERREURS ÉLIMINATOIRES À ÉVITER

 **ACTION TUTEUR** Passer à la Diapositive 20. Adopter un ton préventif et énergique.

[PAROLES DU TUTEUR (VERBATIM)] :

« Avant de passer au choix des outils, faisons ensemble la **Checklist de survie**.

Voici les 5 erreurs éliminatoires que nous voyons chaque année et que vous DEVEZ bannir de votre copie :

- **Erreur 1 : Le syndrome de la To-Do List déguisée.** Faire un joli tableau avec une liste d'actions, mais sans aucune chronologie horizontale, sans aucune date de début ni de fin. C'est zéro point immédiat sur le critère 1.
- **Erreur 2 : L'oubli des antériorités.** Faire tout démarrer le lundi de la première semaine à 8h00 du matin ! C'est physiquement impossible. Vos tâches doivent s'enchaîner selon une logique de dépendance.
- **Erreur 3 : Le budget magique.** Écrire une somme forfaitaire sans expliquer comment elle se décompose tâche par tâche.
- **Erreur 4 : L'oubli des validations.** Ne prévoir aucun délai entre la fin de la production créative et le lancement public.
- **Erreur 5 : La déconnexion avec votre Livrable 1.** Si votre stratégie marketing visait des jeunes étudiants avec TikTok et du street marketing, et que votre Gantt planifie des salons professionnels pour cadres d'entreprise sur LinkedIn, votre copie sera sanctionnée pour incohérence stratégique.

Imprimez mentalement cette liste de 5 erreurs, et faites-en votre relecture finale avant de déposer votre devoir sur Moodle ! »

[94:00 - 98:00] | DIAPOSITIVE 21 : QUELS OUTILS CHOISIR POUR VOTRE RENDU ?

 **ACTION TUTEUR** Passer à la Diapositive 21. Rassurer les apprenants sur la technique.

[PAROLES DU TUTEUR (VERBATIM)] :

« Une question revient systématiquement dans vos messages WhatsApp :

« *Coach Jesse, quel logiciel est-ce que je dois utiliser pour dessiner mon diagramme de Gantt et calculer mon budget ?* »

Rassurez-vous tout de suite : vous n'avez besoin d'aucun logiciel payant ni d'aucune compétence poussée en programmation ! Voici les trois options qui s'offrent à vous :

Option numéro 1 (La plus recommandée par l'équipe pédagogique) : Google Sheets ou Microsoft Excel



C'est le choix royal pour une raison très simple : un tableur est le seul outil qui vous permet d'avoir sur la même feuille :

- Votre tableau WBS à gauche (tâches, durées, antécédents, responsables).
- Votre budget par tâche au milieu, avec des formules mathématiques simples (=SOMME(...)) qui calculent tout automatiquement sans risque d'erreur de calcul.
- Et votre diagramme de Gantt à droite, en coloriant simplement les cellules des semaines ou en utilisant une petite mise en forme conditionnelle.

Une fois terminé, vous cliquez sur *Fichier* > *Télécharger en PDF*, et vous avez un document d'une netteté professionnelle irréprochable.

Option numéro 2 : Canva 🎨.

Si vous êtes un profil très visuel et créatif, Canva propose d'excellents modèles préconçus de *Diagramme de Gantt* et de *Feuille de route*.

C'est très esthétique, les barres sont faciles à déplacer.

Attention toutefois : Canva ne fait pas les calculs mathématiques tout seul ! Si vous utilisez Canva pour le planning, préparez votre tableau budgétaire sur Sheets ou Word pour vous assurer que vos additions sont justes.

Option numéro 3 : Pour les passionnés de tech (GanttProject ou Notion) 💻.

Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger **GanttProject**, un logiciel 100 % gratuit et open-source. Vous entrez vos tâches et leurs antécédents, et il trace les barres et calcule le chemin critique automatiquement.

Mon conseil pour réussir sereinement votre devoir : **Restez simples et efficaces**. Un Google Sheets propre ou un tableau Canva soigné vaut mille fois mieux qu'un logiciel complexe mal maîtrisé ! »



CONCLUSION & QUESTIONS / RÉPONSES



[98:00 - 105:00] | DIAPOSITIVE 22 : PLAN D'ACTION, FOIRE AUX QUESTIONS & MOT DE FIN



ACTION TUTEUR Passer à la Diapositive 22. Revenir en vue caméra principale pour ouvrir la session d'échanges.

[PAROLES DU TUTEUR (VERBATIM)] :

« Nous arrivons au terme de notre présentation, mais avant d'ouvrir vos micros pour les questions, voici votre **Feuille de Route pour cette semaine** :

1. **Étape 1** : Ressortez votre Livrable 1 (PP1). Relisez vos objectifs SMART, vos 2 actions d'acquisition et vos 2 actions de rétention.
2. **Étape 2** : Construisez votre tableau WBS en 4 phases et listez 15 à 20 tâches avec des verbes d'action.
3. **Étape 3** : Tracez votre diagramme de Gantt avec les dates, les antécédents et les jalons.
4. **Étape 4** : Chiffrez le budget par tâche en rattachant les profils RH, les achats média et prévoyez vos 10 à 15 % d'imprévus.

5. **Étape 5** : Déposez d'abord votre travail sous forme de **Livrable d'entraînement** !

Rappelez-vous : en mode entraînement, vous ne risquez aucune mauvaise note ! Vous recevez un retour diagnostique bienveillant et des recommandations chirurgicales de votre tuteur pour corriger les petits défauts avant l'évaluation finale. C'est une opportunité en or, saisissez-la !

La parole est maintenant à vous ! Levez la main virtuelle sur Google Meet ou écrivez vos questions dans le chat. Je suis là pour vous répondre. »

? FOIRE AUX QUESTIONS EN DIRECT (FAQ DU TUTEUR)

Les 6 questions pièges posées par les apprenants et les réponses exactes à leur faire

Question 1 de l'apprenant : « Si je suis tout seul pour lancer mon projet marketing, est-ce que je dois quand même mettre des profils RH comme Graphiste ou Traffic Manager ? »

Réponse verbatim du tuteur :

« Excellente question, et vous êtes nombreux dans ce cas ! Même si vous êtes aujourd'hui un solopreneur qui fait tout lui-même, vous devez raisonner en **compétences métiers**. Pourquoi ? Parce que le jour où vous passerez 10 heures à faire du graphisme, vous n'êtes pas dans votre rôle de Chef de Projet, vous portez la casquette de Graphiste. Et surtout, votre budget doit refléter le coût réel de ces expertises. Si demain vous tombez malade ou si vous voulez déléguer, vous devez savoir combien coûterait ce graphiste. Donc la réponse est OUI : vous écrivez les vrais métiers associés aux tâches. Sur votre Gantt, vous pouvez simplement préciser : Ressource : Graphiste (assuré par le porteur de projet). »

Question 2 de l'apprenant : « Quel est le montant moyen idéal pour le budget d'une campagne dans le cadre du Projet Professionnel ? »

Réponse verbatim du tuteur :

« Il n'y a pas de montant obligatoire unique, car tout dépend de la nature de votre projet. Cependant, pour une campagne de marketing digital réaliste sur notre marché francophone africain s'étalant sur 4 à 8 semaines, un budget crédible et équilibré se situe généralement **entre 1 000 000 et 3 000 000 de Francs CFA** (soit entre 1 500 € et 4 500 €). Cela permet d'allouer environ 40% aux rémunérations humaines, 40% aux achats médias sur Meta ou TikTok, et le reste aux outils et imprévus. Évitez les montants microscopiques comme 50 000 FCFA où l'on ne peut rien financer, et évitez les budgets démesurés de 100 millions sans justification. »

Question 3 de l'apprenant : « Quelle est la différence exacte entre un jalon et une fin de tâche ? »

Réponse verbatim du tuteur :

« C'est une nuance subtile mais capitale ! Une fin de tâche, c'est simplement le moment où l'action s'arrête (ex : le monteur a fini de couper la vidéo). Le **jalon**, c'est l'instant solennel où la direction ou le client dit : "J'ai vu la vidéo, elle respecte le brief, je signe le bon à tirer, vous avez le feu vert pour diffuser". Le jalon implique une décision, un arbitrage ou une validation formelle qui conditionne l'accès à la phase suivante. Sa durée calendaire est de zéro. »

Question 4 de l'apprenant : « Est-ce que les week-ends comptent dans la durée des tâches de mon Gantt ? »

Réponse verbatim du tuteur :

« En gestion de projet professionnelle, nous comptons toujours en **jours ouvrés** (du lundi au vendredi). Le week-end est réservé au repos des équipes et constitue votre marge naturelle en cas de crise majeure. Si une

tâche nécessite 5 jours de travail, cela correspond à une semaine calendaire complète (du lundi matin au vendredi soir). »

Question 5 de l'apprenant : « Que dois-je faire si mes tâches se chevauchent toutes ? Mon Gantt ressemble à un gros bloc ! »

Réponse verbatim du tuteur :

« Si toutes vos tâches se chevauchent, c'est le signe que vous n'avez pas identifié vos **dépendances obligatoires**. Reprenez votre feuille et appliquez la question magique : "*Qu'est-ce qui m'empêche PHYSIQUEMENT de démarrer cette tâche aujourd'hui ?*". Vous allez vous rendre compte qu'au moins la moitié de vos tâches attendent un livrable antérieur. Dès que vous appliquerez les liaisons Fin-à-Début, votre diagramme reprendra sa forme élégante d'escalier régulier. »

Question 6 de l'apprenant : « Comment justifier les 10% d'imprévus si mon client me dit qu'il veut économiser de l'argent ? »

Réponse verbatim du tuteur :

« Dites-lui cette phrase pleine de sagesse : "*Monsieur le client, prévoir une réserve pour imprévus ne signifie pas que nous allons gaspiller cet argent. Cela signifie que si un problème survient, nous aurons les moyens de le résoudre immédiatement sans interrompre la campagne. Et si tout se passe à la perfection, ces 10% resteront dans votre trésorerie !*". C'est l'argument imparable qui rassure n'importe quel décideur. »

MOT DE CLÔTURE & ENCOURAGEMENT FINAL

 **ACTION TUTEUR** Couper le partage d'écran pour apparaître en grand format vidéo. Regarder la caméra avec force et conviction.

[PAROLES DU TUTEUR (VERBATIM)] :

« Chers apprenants D-CLIC,

Nous arrivons au terme de cette session intense.

Ce soir, vous venez de franchir une marche immense dans votre parcours. Vous n'êtes plus seulement des créateurs d'idées ou des observateurs du web : vous êtes en train de devenir des **pilotes de projets digitaux**.

La gestion de projet peut sembler exigeante au début avec ses chiffres, ses dates et ses liaisons. Mais souvenez-vous de cette vérité : **la rigueur ne bride pas la créativité, elle lui donne des ailes**. C'est parce que votre planning est clair et que votre budget est maîtrisé que vos créations graphiques et vos vidéos auront un impact retentissant sur le marché.

Ayez confiance en vous. Prenez votre modèle, suivez la méthode étape par étape, déposez votre brouillon en mode entraînement, et nous serons là, avec toute l'équipe des tuteurs, pour vous guider jusqu'au 6 sur 6.

Passez une excellente soirée, prenez soin de vous, et rendez-vous sur la plateforme et dans le groupe WhatsApp ! Bonne chance à toutes et à tous ! »

 **ACTION TUTEUR** Saluer de la main, laisser les messages de remerciements défiler dans le chat pendant 30 secondes, puis couper l'enregistrement de la session.