

D-CLIC : FORMEZ-VOUS AU NUMÉRIQUE AVEC L'OIF

Marketing numérique – Session de juillet

RAPPORT HEBDOMADAIRE 7

MARKETING NUMERIQUE / SESSION JUILLET 2026

Tuteur : Jesse Adirigno Ogoula

Période du projet : du 7 au 13 septembre 2026

Groupe concerné : MN Groupe 1

Nombre d'apprenants : 115

1.1 INTRODUCTION GÉNÉRALE

Cette septième semaine a été placée sous le signe de l'accélération finale vers la conclusion de la Phase 1, dans un contexte de forte mobilisation en vue du lancement officiel du Projet Professionnel prévu le lundi 14 septembre. Le calendrier marquant le début de la Séquence 5 (Analyse des résultats et veille), j'ai orienté l'accompagnement vers un double objectif : permettre aux apprenants avancés de finaliser cette dernière séquence tout en maintenant une pression bienveillante mais ferme sur l'ensemble de la cohorte pour maximiser le nombre d'apprenants éligibles au Projet Professionnel. Une session de visioconférence a été animée cette semaine, avec une innovation majeure : la session du mardi 9 septembre a été entièrement confiée à deux apprenants volontaires, Moudassire AKE et Allarabeye Succès, qui ont piloté la séance de bout en bout pour accompagner leurs pairs sur la Séquence 4. Cette initiative d'accompagnement par les pairs a constitué un moment fort de solidarité au sein de la cohorte. J'ai pris la décision d'annuler la session du vendredi 12 septembre afin de ne pas soustraire une à deux heures supplémentaires au temps de travail des apprenants, dont la dynamique de progression était particulièrement soutenue. J'ai consacré ce créneau à l'évaluation et à la correction des devoirs soumis, pour permettre aux apprenants de progresser plus aisément vers la validation complète de la Phase 1. Sur le plan de l'activité, la semaine a enregistré une dynamique exceptionnelle avec 932 validations cumulées et 62 apprenants actifs, soit une hausse spectaculaire de +83% par rapport aux 510 validations de la semaine précédente. Le taux de complétion moyen global a bondi à 51,7%, gagnant +10,2 points en une semaine. Le nombre d'apprenants ayant

terminé l'intégralité de la Phase 1 est passé de 11 à 36, confirmant l'efficacité du dispositif de mobilisation mis en place.

2. BILAN DE LA SEMAINE

A. Bilan pédagogique

Objectifs pédagogiques de la semaine :

1. Lancer la Séquence 5 (Analyse des résultats et veille) et accompagner les apprenants avancés dans sa finalisation.
2. Accélérer la validation de la Séquence 4 par un dispositif d'accompagnement par les pairs, en confiant l'animation d'une session à deux apprenants volontaires.
3. Maximiser le nombre d'apprenants éligibles au Projet Professionnel avant l'échéance du 14 septembre, en rappelant les conditions d'accès.

Synthèse de l'achèvement des activités (Statistiques au 14/09) :

- Séquence 1 (Introduction au marketing numérique) : 82 terminés, 15 en cours, 18 non commencés (Moyenne : 80,1%).
- Séquence 2 (Découverte des méthodes et outils) : 68 terminés, 15 en cours, 32 non commencés (Moyenne : 68,1%).
- Séquence 3 (Gestion d'une campagne marketing) : 63 terminés, 13 en cours, 39 non commencés (Moyenne : 58,9%).
- Séquence 4 (Production et diffusion des contenus) : 46 terminés, 14 en cours, 55 non commencés (Moyenne : 46,5%).
- Séquence 5 (Analyse des résultats et veille) : 39 terminés, 7 en cours, 69 non commencés (Moyenne : 37,9%).
- Projet professionnel : 0 terminés, 0 en cours, 115 non commencés (Moyenne : 0%).
- Taux de complétion moyen global : 51,7% (en progression de +10,2 points par rapport à la semaine précédente).
- Total des validations sur la période : 932 (contre 510 la semaine précédente, soit une hausse de +83%).
- Séquence la plus active : Séquence 5, Analyse des résultats et veille (397 validations).
- Jour le plus actif : Mercredi (157 validations).

Participation aux visioconférences :

- Mardi 9 septembre (Session d'accompagnement animée par les apprenants) : 25 apprenants.
- Vendredi 12 septembre : session annulée (décision du tuteur pour préserver le temps de travail des apprenants et se consacrer à l'évaluation des devoirs).

B. Bilan organisationnel

Synthèse des contacts avec les apprenants :

- **WhatsApp** : En début de semaine, j'ai publié un message de lancement de la Séquence 5 tout en adressant un encouragement appuyé aux apprenants encore engagés sur les Séquences 3 et 4, leur rappelant que la Séquence 4 peut être achevée rapidement avec de la méthode et de la collaboration. J'ai lancé un appel à deux volontaires ayant déjà validé la Séquence 4 pour prendre les commandes de la session du mardi et la piloter intégralement : poser des questions, faire participer les collègues et montrer en partage d'écran leur méthode de travail concrète. Moudassire AKE et Allarabeye Succès se sont portés volontaires et j'ai annoncé leur prise en main de la session. En milieu de semaine, j'ai diffusé un message de sprint collectif rappelant les deux conditions cumulatives d'accès au Projet Professionnel : avoir complété les cinq séquences et avoir obtenu une note minimale de 10/20 sur l'ensemble des devoirs soumis. J'ai demandé à chaque apprenant de vérifier immédiatement ses évaluations et de resoumettre tout devoir noté en dessous de 10/20. J'ai ensuite déployé et partagé le lien du portail de suivi individuel en temps réel que j'ai développé, permettant à chaque apprenant de consulter l'état exact de son parcours en saisissant simplement son adresse mail. En fin de semaine, j'ai publié un message de félicitations pour les progrès spectaculaires réalisés, rappelant qu'il ne restait plus que trois jours avant le lancement du Projet Professionnel et que ceux qui n'auraient pas tout validé à temps continueraient d'être accompagnés. J'ai informé la cohorte de l'annulation de la session du vendredi afin de leur laisser le maximum de temps pour avancer sur leurs modules, et j'ai consacré ce créneau à la correction et à l'évaluation de leurs devoirs.
- **Mails** : J'ai envoyé un mail de cadrage à l'ensemble de la cohorte pour officialiser le lancement de la Séquence 5 et structurer le sprint final. Ce mail présentait les indicateurs de progression, détaillait l'organisation de la session du mardi (pilotée par deux apprenants volontaires en mode peer-learning) et invitait chacun à participer pour débloquent ses modules et poser ses questions. Un second mail a été adressé pour rappeler les conditions strictes d'accès au Projet Professionnel (validation complète des 5 séquences, dépôt de la lettre d'engagement, note minimale de 10/20 à tous les devoirs) et pour diffuser le lien du portail de suivi individuel.

Résumé des séances en visioconférence :

- **Session 1 (Mardi 9 septembre, 19h GMT) :**
 - **Thématique** : Accompagnement pratique sur la Séquence 4, session entièrement animée par les apprenants.
 - **Activité** : Cette session a marqué une première dans notre cohorte : deux apprenants volontaires, Moudassire AKE et Allarabeye Succès, ont pris les commandes de l'intégralité de la séance. Ils ont animé les échanges, interpellé leurs collègues et réalisé un partage d'écran en direct pour montrer concrètement comment ils ont abordé et réussi les différentes activités de

la Séquence 4. J'étais présent en soutien tout au long de la visioconférence pour intervenir si nécessaire, mais la conduite de la session leur appartenait pleinement.

- Résultat : L'initiative a été un succès remarquable. Le format peer-to-peer a permis de créer un espace d'échange libre, interactif et bienveillant. Les apprenants présents ont pu poser leurs questions sans réserve et bénéficier du retour d'expérience concret de leurs camarades, ce qui a contribué à débloquent plusieurs participants sur des modules de la Séquence 4.
- **Session du vendredi 12 septembre (annulée) :**
 - Au vu de la dynamique exceptionnelle de la cohorte cette semaine (932 validations, progression record), j'ai pris la décision d'annuler la session du vendredi afin de ne pas mobiliser les apprenants pendant une à deux heures supplémentaires alors qu'ils étaient pleinement engagés dans la validation de leurs modules. J'ai consacré ce créneau à l'évaluation et à la correction des devoirs soumis par les apprenants, afin de lever les blocages liés aux notes insuffisantes et de leur permettre de progresser plus aisément vers l'éligibilité au Projet Professionnel.

3. ALERTES ET POINTS D'ATTENTION

- **Progression record mais persistance d'un volume critique d'apprenants en risque :** La semaine 7 a enregistré la plus forte progression depuis le début de la formation, avec 932 validations (+83%), 62 apprenants actifs et un bond de +10,2 points du taux de complétion moyen. Cependant, 62 apprenants restent en situation de risque (15 inactifs et 47 en décrochage prolongé), soit 54% de la cohorte. Des relances individualisées et un accompagnement renforcé doivent être maintenus pour tenter de réengager le maximum de ces profils, en particulier les 15 inactifs qui pourraient encore être mobilisés.
- **Échéance du 14 septembre et conditions d'accès au Projet Professionnel :** Sur les 115 apprenants inscrits, 36 ont validé l'intégralité de la Phase 1 et sont éligibles au Projet Professionnel. 15 apprenants sont actuellement bloqués par une note insuffisante sur au moins un devoir et doivent resoumettre leurs travaux pour atteindre le seuil de 10/20. La communication sur les conditions d'accès (complétion des 5 séquences, lettre d'engagement, note minimale de 10/20) a été intensifiée cette semaine, mais un suivi ciblé sur ces 15 apprenants bloqués reste indispensable dans les jours qui viennent.